

LibeRadio Web: tempistica e risorse (Gantt)

Progetto : LibeRadio Web

Organizzazione : Ghianda s.r.l.

Web Link : <http://www.liberadio.it>

Descrizione : Realizzazione di un sito web per la emittente radiofonica locale LibeRadio, commissionato da No-Profit Syndacate.

Date : Jun 22, 2005 12:00:08 PM


Lista Attività

Nome	Inizio	Fine	Punto di verifica	%	Res.	Note
PreProgettazione	13-giu-2005	18-giu-2005	false	0		
Benchmark Siti Analoghi	13-giu-2005	16-giu-2005	false	0	Emanuele Erika	
Interviste Utenti	16-giu-2005	18-giu-2005	false	0	Emanuele Erika	
Progettazione	20-giu-2005	25-giu-2005	false	0		
Information Architecture	20-giu-2005	25-giu-2005	false	0	Emanuele Erika	
Contrattazione IA-CMS	23-giu-2005	25-giu-2005	false	0	Emanuele Erika Simon	
WebServer SetUp	4-lug-2005	9-lug-2005	false	0		
Posa WebServer	4-lug-2005	6-lug-2005	false	0	Gianni	
Configurazione WebServer	6-lug-2005	9-lug-2005	false	0	Otello	
CMS	11-lug-2005	14-lug-2005	false	0		
Configurazione CMS	11-lug-2005	14-lug-2005	false	0	Simon	
Testing	14-lug-2005	20-lug-2005	false	0		
Test d'affidabilità	14-lug-2005	20-lug-2005	false	0	Emanuele Erika	
Patching	18-lug-2005	20-lug-2005	false	0	Emanuele Erika Simon	
Presentazione	25-lug-2005	26-lug-2005	false	0		

Resources List

Nome	Ruolo	E-mail	Telefono
Emanuele	project manager		
Erika	project manager		
Simon	CMSadmin		
Otello	sysadmin		
Gianni	sysmainteiner		

Grafico Gantt



Resources Chart

